Nieuwe gemeenteschool: waar is het plan?

Een moderne schoolomgeving is een investering in onze kinderen, de leerkrachten en de toekomst van onze gemeente. Precies omdat het zo'n belangrijk en financieel zwaar project is, volgt **LEF** het dossier nauwgezet op.

De timing blijft schuiven

Tijdens de gemeenteraad van 19 oktober werd opnieuw een aangepaste planning voorgesteld:

- De **tijdelijke klascontainers** aan de sporthal zouden op 3 november gegund worden en ongeveer 45 dagen later geplaatst worden.
- De **verhuis** naar de tijdelijke lokalen en de start van de sloop- en bouwwerken zijn voorzien voor midden februari 2027.
- De **opening van een nieuwe school** verschuift van mei naar december 2028.

Opvallend is ook dat de voorziene uitvoeringstermijn volgens het College kan worden teruggebracht van **24 naar 22 maanden**.

"We zijn nog niet zeker dat we gaan gunnen." (Filip Christiaens – schepen van onderwijs)

Helemaal aan het einde van de bespreking stelde **LEF** nog een eenvoudige vraag: wanneer worden de ouders van de leerlingen over deze nieuwe timing geïnformeerd? Het antwoord van Filip Christiaens, schepen van onderwijs, was opmerkelijk: "We zijn nog niet zeker dat we gaan gunnen."

Staat het huidige ontwerp nog overeind?

Die vraag is relevant omdat **LEF** al eerder vragen stelde bij de financiële omvang van het project. Niet omdat we tegen een nieuwe school zijn wel omdat een investering van deze grootte financieel goed beheerst moet worden.

Intussen zijn de offertes binnen en beschikt het College dus over veel meer informatie over de werkelijke kostprijs dan enkele maanden geleden.

Na de uitspraak van de schepen van onderwijs lijken volgende vragen wel onvermijdelijk:

- Wordt het bestaande ontwerp ongewijzigd uitgevoerd of wordt onderzocht of het project financieel moet worden bijgestuurd?
- Worden de tijdelijke klascontainers aan de sporthal geplaatst zoals voorzien of worden andere, goedkopere oplossingen gezocht?

En wat met de Hoge Heirweg?

Volgens onze contacten werd nog onvoldoende overlegd met de buurtbewoners, de gebruikers van de sporthal en FC Latem over de gevolgen van de tijdelijke schoolhuisvesting.

Nochtans is de Hoge Heirweg vandaag al een kwetsbare omgeving op het vlak van verkeer en bereikbaarheid.

Als de sloopwerken midden februari starten, moet er nu toch een duidelijke backplanning klaarliggen? Wanneer komen de containers? Wanneer verhuizen de leerlingen? Hoe worden het brengen en ophalen, de parkeerdruk, de verkeersveiligheid en de activiteiten van de sportverenigingen georganiseerd?

En vooral: wanneer worden de ouders, de buurt en de verenigingen daarover geïnformeerd? Een verhuis van een volledige school organiseer je niet op een week tijd. En de gevolgen voor een hele buurt evenmin.

21 oktober 2026